

SINTESI DEI CONTENUTI OPERATIVI DEL “CONTRATTO DI FIUME MELLA”

Aggiornamento al 12 Marzo 2009

Azioni che possono avviarsi subito

Istituzione dell’Agenzia del Mella:

SOSPESO - Iniziativa sospesa a seguito dell’esito delle consultazione tra gli enti

Elaborazione Progetto di “Sistemi Verdi Multifunzionali:

FATTO – Presentato alla Regione Lombardia un progetto di intervento sui comuni di Nave, Bovezzo, Villa Carcina, Sarezzo, Lumezzane, Gardone V.T. e Marcheno, per una superficie complessiva di ha 17 riguardante 12 diverse aree del costo complessivo di **270.000 euro**. Il progetto è stato interamente finanziato da Regione Lombardia (70%), Provincia di Brescia (15%) e Comunità Montana di Valle Trompia (15%). Nel corso della primavera inizieranno i relativi lavori.

Elaborazione “Progetto Concordato” per manutenzione idraulica e perifluviale:

DA AVVIARE – Allo studio l’ipotesi di aderire al Protocollo “MANUMONT” dell’Autorità di Bacino Fiume Po per lo studio e l’implementazione di un piano di Manutenzione del Territorio Montano e dell’alveo dei corsi d’acqua del Bacino del Mella, da presentare come **Progetto Concordato Territoriale in riferimento al Piano di Sviluppo Rurale**.

Elaborazione Progetto di completamento della pista ciclabile:

IN ITINERE - Il progetto è stato steso al livello preliminare ed è stato inserito all’interno di una candidatura della Comunità Montana (Sistema Turistico e Sistema Culturale) ai fondi Cariplo per i “**Progetti Emblematici**” – Nonostante il buon posizionamento il progetto non è risultato finanziato – Si stanno esplorando nuove possibilità di finanziamento.

Coordinamento dei PGT in formazione:

FATTO – La partecipazione a tutte le VAS dei PGT in formazione (Concesio, Caino, Nave, Villa Carcina, Marcheno, Tavernole, Pezzaze, Collio) ha prodotto **l’impegno di tutte le amministrazioni a cartografare una fascia paesaggistico-ambientale fluviale continua lungo il Mella** e gli altri corpi idrici del bacino.

Azioni nel medio periodo

Politiche di tutela qualitativa acque:

IN FASE DI STUDIO – Progetto di “**Caratterizzazione**” degli scarichi in raccordo con la DG Reti di Regione Lombardia – Partecipazione al Bando Cariplo 2009 per la realizzazione di impianti di **fitodepurazione e fasce tampone** con la partecipazione di ASVT e AATO.

Politiche di tutela quantitativa acque:

IN FASE DI STUDIO - Rielaborazione del materiale raccolto da ASVT per il bilancio idrico legato al nuovo acquedotto di Valle da convogliare in una **Mappatura e data-base di tutte le derivazioni di acqua del Mella** a valle di Bovegno.

Politiche di controllo ambientale:

FATTO (da sviluppare) – Istituita presso la Comunità Montana una **Commissione al Paesaggio** che funziona anche per i Comuni di Tavernole, Pezzaze e Irma – IN FASE DI STUDIO - Ipotesi di un **tavolo presso la Prefettura di Brescia** per il coordinamento inter-forze in materia ambientale.

Politiche di diffusione culturale:

FATTO (da sviluppare) – Attivo il sito www.fiumemella.org . Sviluppate nel 2008 attività di **divulgazione nelle scuole primarie** della valle. **Concorso Opere al Forno Fusorio**. DA AVVIARE – Estensione del programma didattico alle scuole superiori – Il coinvolgimento di altri portatori di interessi (Università di Brescia – Associazioni Industriali e Artigiane) e attività in essere (Agenda21, Distretto EMAS).

Azioni Strategiche

Già avviate e da rendere permanenti con effetti fino al **lungo periodo**

Ampliamento all’intero sottobacino del Mella dell’elaborazione condivisa di uno scenario di sviluppo durevole

realizzato attraverso processi decisionali partecipati da tutte le amministrazioni in gioco e con valenza di programmazione/pianificazione del territorio sovracomunale.

Il D.Lgs. 112/98 prevede che, attraverso un’ **Intesa istituzionale**, da definirsi previo accordo preliminare, sia possibile, senza l’introduzione di nuovi vincoli:

- Rinegoziare i vincoli esistenti, adattandoli alla realtà territoriale locale, razionalizzandoli ed evitandone la mera sovrapposizione
- Introdurre meccanismi di perequazione territoriale e di compensazione per vincoli e infrastrutture
- Contrattare preventivamente l’eventuale introduzione di nuove misure di tutela che sarebbero altrimenti calate dall’alto
- Perseguire un’efficace riqualificazione a norma di legge

Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale

E’ necessario **alimentare il rapporto con la segreteria provinciale dell’ AQST** sottoscritto alla fine del 2007 quale strumento privilegiato di raccordo con le DG Regionali.